# **RELATÓRIO - ITERAÇÃO 1**

#### Período da iteração (Data de início e término):

• 02/08/2019 - 09/09/19

### Atividades planejadas:

- 1. Início do desenvolvimento;
- 2. Criação de testes;
- 3. Desenvolvimento das primeiras histórias de usuário;
- 4. Primeiro deploy da aplicação.

#### Atividade e responsável:

- 1. Luiz Gustavo, Luis Gabriel
- 2. Muriel, Luis Gabriel
- 3. Luis Gabriel, Muriel
- 4. Elizelton, Luiz Gustavo

#### Atividades realizadas:

• 1, 3 e 4.

### Atividades não realizadas:

2.

# Atividade, responsável e motivo do impedimento:

• 2 - Luis Gabriel, Muriel: Os testes foram em si idealizados e inicialmente documentados, porém nada comprobatório foi feito;

# Atividades da próxima iteração:

- Criação e elaboração de testes;
- Continuação do desenvolvimento do aplicativo.

#### Atividades da iteração passada:

O integrante Erick, fez as seguintes alterações com relação à iteração passada:

- Mockups comerciais do produto.
- Documentação das funcionalidades do aplicativo.
- Novos protótipos do aplicativo.

# Lições aprendidas:

Aprendemos a utilizar todo o potencial da plataforma Heroku, além de configurar o banco conforme planejado. Com os últimos ajustes para o deploy, será muito mais fácil dar continuidade ao desenvolvimento, tendo em vista que a integração com o banco será possível. Aprendemos também a importância do backup e versionamento do código-fonte, pois perdemos grande parte de nosso front-end que estava em um HD, que por infortúnio, deixou de funcionar.