RELATÓRIO - ITERAÇÃO 0

Período da iteração (Data de início e término):

• 05/08/2019 - 26/08/19

Atividades planejadas:

- 1. Definição da equipe, papéis, atribuições e cronograma inicial
- 2. Agenda de reuniões com cliente
- 3. Primeira reunião para definição de escopo do projeto;
- 4. Criação do projeto no github;
- 5. Listagem das histórias iniciais de usuário;
- 6. Mockups e storyboards;

Atividade e responsável:

- 1. Luiz Gustavo
- 2. Luiz Gustavo
- 3. Elizelton, Luis Gabriel, Luiz Gustavo, Muriel
- 4. Elizelton, Luiz Gustavo
- 5. Luis Gabriel, Muriel
- 6. Luiz Gustavo

Atividades realizadas:

1,2,3,4,5;

Atividades não realizadas:

6;

Atividade, responsável e motivo do impedimento:

• 6, Luiz Gustavo, Impeditivo mudança de escopo do projeto;

Atividades da próxima iteração:

- Início do desenvolvimento;
- Criação de testes;
- Desenvolvimento das primeiras histórias de usuário;
- Primeiro deploy;

Lições aprendidas:

Aprendemos muito com as histórias de usuário. Muitas vezes elas passam batidas pelo time de desenvolvimento, porém são muito importantes para uma visão mais ampla de como será o produto. A reunião com o cliente também é de suma importância para o levantamento de requisitos.