RELATÓRIO - ITERAÇÃO 3

Período da iteração (Data de início e término):

• 30/09/2019 - 21/10/19

Atividades planejadas:

- 1. Continuação do desenvolvimento;
- 2. Criação de testes;
- 3. Modelo de dados:
- 4. Continuação do modelo de negócios;

Atividade e responsável:

- 1. Luiz Gustavo, Luis Gabriel, Muriel, Elizelton, Erick;
- 2. Muriel, Erick, Luis Gabriel;
- 3. Muriel;
- 4. Erick;

Atividades realizadas:

1,2,3,4;

Atividades da próxima iteração:

- Finalização do desenvolvimento;
- Criação de testes;
- Aplicativo em produção;
- Integração contínua;
- Entrega contínua;
- Vídeo de apresentação do software;
- Finalização modelo de negócios.

Lições aprendidas:

Com a data final cada vez mais perto, estamos tentando finalizar a comunicação com o banco, dando mais atenção ao back-end. Um dos maiores desafios dessa interação, foi com certeza a montagem dos novos testes, que se mostraram extremamente importantes nesse processo. Sem os testes, obviamente não teríamos como testar se nossas classes e funções estão devidamente programadas. Na parte do front, a dificuldade está principalmente na autenticação, pois depende obviamente que o back termine a configuração do banco.