RELATÓRIO - ITERAÇÃO 4

Período da iteração (Data de início e término):

• 21/10/2019 - 29/11/19

Atividades planejadas:

- 1. Finalização do desenvolvimento;
- 2. Criação de testes;
- 3. Aplicativo em produção;
- 4. Integração contínua;
- 5. Entrega contínua;
- 6. Finalização documentação

Atividade e responsável:

- 1. Luiz Gustavo, Luis Gabriel, Muriel, Elizelton;
- 2. Muriel, Luis Gabriel;
- 3. Muriel, Luis Gabriel, Luiz Gustavo, Erick, Elizelton;
- 4. Elizelton;
- 5. Muriel, Luis Gabriel, Luiz Gustavo, Erick, Elizelton;
- 6. Erick.

Atividades realizadas:

2,3,4,5,6;

Atividades não realizadas:

1.

Atividade, responsável e motivo do impedimento:

• 1 - Luiz Gustavo, Luis Gabriel, Muriel, Elizelton - Não conseguimos terminar as rotas de autenticação a tempo.

Lições aprendidas:

Com o final do projeto, compreendemos o quão trabalhoso e complexo é o desenvolvimento de uma aplicação. Toda a parte de organização foi de suma importância para o andamento, dando uma direção quando nao sabiamos o que desenvolver. A ferramentas que usamos, Trello, nos ajudou muito. O Heroku, com tudo configurado e com Deploy já feito, se tornou um poderoso aliado. Tivemos sérios problemas com questões de rota e autenticações, e ainda temos dificuldade com isso. A maioria dos problemas se deu a falta de conhecimento técnico, que se mostrou uma barreira para o desenvolvimento completo. Como em nossa equipe temos apenas pessoas esforçadas, a falta de conhecimento logo seria solucionada, devido aos constantes estudos na área. Na parte de documentação, tudo foi feito conforme o avanço do projeto, além disso, foi muito importante para nós mesmos sabermos onde mexer, quando esquecemos algo.